
Zápis č. 15 z kontrolního dne stavby „ Přístavba mateřské školy Srch „ 
konaného dne 6. 2. 2012 

 
Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen 
  Za investora  Ing. Panchártek 
  Za projektanta Ing. Křehlík 
  TDI Ing. J. Čadík 
 
Kontrola minulého zápisu 
1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) 

vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. PRŮBĚŽNĚ 
1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI.  PRŮBĚŽNĚ 
2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, 

originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Připomínky bude TDI předávat 
neodkladně. PRŮBĚŽNĚ 

3.3 Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Faktura za 
úklid cca 7,5 tis Kč bez DPH. 

3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel 
předal doplněný seznam subdodavatelů – průběžně kontrolovat 

8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně 
napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011. Barevnost dopřesní GP dle 
katalogu BASF předaného zhotovitelem. 
Odsouhlaseno barevné řešení:  sokl    MP 136 
     přízemní část  K 1031 
     patro   S 1050-Y40R 
     římsa, u vstupu  S 1070-Y40R 
Zhotovitel zpracuje změnový list na fasády, resp.“obvodový plášť-obálku budovy“ (odpočty, 
přípočty) do 20.1.12 splněno, investor projedná do 27.1.12, splněno 

11.1 Investor zajistil návrh aktivního hromosvodu, k dnešnímu dni provedeno zhotovitelem prací a 
dodávek za 18 536 Kč bez DPH – bude fakturováno. Ostatní práce zajistí investor sám. 
Investor dodá zhotoviteli k zabudování kotvy pro svod, T: před zahájením prací na fasádě 

13.3  Investor vznesl požadavek změny původního záměru. Uvažuje o variantě přímé dodávky  
investora na podlahové krytiny (PVC a koberce). Bude rozhodnuto nejpozději do 23. 1. 2012  
(KD TDI). Investor předá zhotoviteli nabídku od svého subdodavatele (T: 24. 1. 12), bude 
projednáno oběma stranami T: 27.1.12 Nabídka předána, oboustranně odsouhlasena. 
Dilatace bude řešena alternativou 1 – sešíváním. 

13.4  Investor na KD požádal projektanta o dořešení:  
- místn. č. 1.18   
- nouzový (únikový) východ – zámková dlažba dle PD, ostatní po kolaudaci 
- zvětšení okna do chodby - Na chodbě, m. č. 1.18, bude použito vybourané plastové okno 
rozměrů 150/137cm. (v trojici oken to pravé u kotelny). Na chodbě, m. č. 1.18, bude levé 
okno nahrazeno únikovými dveřmi – dveře plastové rozměrů 1470/2300mm, dvoukřídlové, 
pravé křídlo bude šířky 900mm. Otevíraná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm 
opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 
závěsy. Dveře budou zaskleny od výšky 900 mm. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 
mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve 
výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh 
šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe 
nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dále bude na chodbě, m. č. 1.18 proveden 
nový vstup do stávající jídelny v místě stávajícího okna. Vstup bude z hliníkových 
jednokřídlých pravých dveří průchozí šířky 900mm, výšky po stávající překlad (cca 2300mm) 
Dveře budou do 900mm plné, výše prosklené s ochrannou fólií proti vysypání okna.  Zámek 



dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Dveře budou 
ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 
pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru 
nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 
T: dle dodacích podmínek vybraného zhotovitele – zhotovitel potvrzuje termín dodávky 
výplní otvorů do 29. 2. 12, provedení o víkendu ev. o jarních prázdninách. 
- návrh oddělení vstupu do tělocvičny od zbývající části MŠ – bude řešeno po kolaudaci tavby 
- východní štít  - barevné dořešení štítu v návaznosti na okno ve 2.n.p.-vztah k bodu 8.1. – 

v této etapě šedá K 1031, barevnost bude řešena ve druhé etapě 
Termín: do 17. 1. 2012 – od GP splněno 

13.5  Byla provedena aktualizace rozsahu podlah a obkladů. Investor požaduje následující změny:  
- m.č. 1.23 původně obklad, změna na omyvatelný nátěr  
- m.č. 2.16 původně PVC, změna na dlažbu  
- m.č. 2.13 původně PVC, změna na dlažbu  
Zhotovitel zpracuje odpočet/přípočet, T: příští KD 

13.6  Byla provedena aktualizace rozsahu maleb. Vzhledem ke specifickým požadavkům žádá  
zhotovitel investora o písemné upřesnění požadovaného standardu maleb.  
Termín: do 13. 1. 2012  
Poslední požadavky doplní investor do 24.1.12, zhotovitel ocení T: 27.1.12 a realizace bude 
projednána oběma stranami, T: 30.1.12 Odsouhlasen změnový list č. 17 + 23 328 Kč 

BARVY  - dle vzorníku JUB, JUMIX sistem 
Přízemí: třída: č. 1235 – růžový odstín 

třída: č. 1174 – broskev 
ředitelna - část u okna:  č. 2292 -  tmavší fialková 

         - část, kde bude sborovna: č. 2294 – světlá fialková 
         4.  chodba:  kombinace tří barev: (2x 2 šikminy a 2 celé šedé rámy) 
                         č. 2022 – žlutá, č. 4612 – zelená, č. 4662 – šedá 
          5. šatna: bílá 

Schodiště do patra, obě šatny, všechna WC a všechny stropy s přesahujícím 
10ti cm okrajem : základní bílá barva 

Patro:  šatna: bílá 
třída MŠ: kombinace dvou barev (bez pruhů) č. 2284 – růžová,  

č. 1355 – sv. modrá 
     Pozn: u stropu 10ti cm bílý okraj. 
13.8  Investor potvrdil barvu bílou všech interiérových dveří. Pouze m.č. 1.22 v barvě buk či dub  

(požadavek České abilympijské asociace). Typ kování a osazení zámkových vložek upřesní  
investor do 13. 1. 2012. Zhotovitel objedná na základě rozhodnutí investora. Případný  
dopad do posunutí dokončení díla prověří zhotovitel s objednávkou.  
Kování a osazení zámkových vložek - kování vnitřních dveří bude rozetové, plastové  
s cylindrickými vložkami. Cylindrické vložky dodá investor, neboť bude použit systém  
„Generálního hlavního klíče“. 
Hlavní vchodové dveře budou vybaveny el. vrátným, samozavírače montovány nebudou. 

14.1 V místnosti 1.30 schodiště, bude dlažba horní podesty ponechána a napojena na dlažbu 
přístavby. 

14.2 V podhledu kotelny bude provedena kazeta kolem autom. odvzdušňovacích ventilů. Splněno 
 
Nové úkoly 
15.1 Na příštím KD bude účastníky výstavby projednáno zajištění kolaudace a předání a převzetí 

dokončeného díla 
15.2 Příští KD se bude konat 20. 2. 2012 v 07.45 hod, se srazem účastníků na stavbě. 
 
zapsal Ing. Čadík 


